



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro

PON FESR ASSE II	Codici Progetti:	C-1-FESR-2010-5988	Codici Cup:	I48G10000990007	€ 384.345,08
		C-2-FESR-2010-3680		I48G10000980007	€ 10.614,06
		C-3-FESR-2010-4617		I48G10000960007	€ 121.394,56
		C-4-FESR-2010-4480		I48G10000970007	€ 73.349,92
		C-5-FESR-2010-3888		I48G10000950007	€ 159.895,72

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE

Con sezioni associate di: Liceo CLASSICO - LINGUISTICO "L. SCIASCIA" e Liceo SCIENTIFICO "E. FERMI"

98076 Sant'Agata Militello (Me) C.da Muti Tel./Fax 0941-701720 0941-702914

Cod. Fisc. 95001840834 Cod. Mecc. MEIS00300Q E-Mail meis00300q@istruzione.it



Prot. N. 5890 /C14

Sant'Agata di Militello, 07/10/2015

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

Oggetto : Lavori di "Adeguamento normativo e di efficienza energetica della sede di C.da Cannamelata dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore Sciascia di Sant'Agata di Militello nell'ambito del progetto PON FESR 2007-2013 ASSE II QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI OBIETTIVO C AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE DEL LICEO CLASSICO AVENTE SEDE IN C.DA CANNAMELATA. LIQUIDAZIONE SALDO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' E PER COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DELL'ARCH. MARIA SANTOMARCO TERRANO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - R.U.P.

VISTO l'art. 7 del disciplinare Prot. N. 6543/C12 del 19/11/2012 dell'incarico all'Arch. Maria Santomarco Terrano di Direzione dei Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di "Adeguamento normativo e di efficienza energetica della sede di C.da Cannamelata dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore Sciascia di Sant'Agata di Militello" nell'ambito del progetto PON FESR 2007-2013 ASSE II QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI OBIETTIVO C AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE DEL LICEO CLASSICO AVENTE SEDE IN C.DA CANNAMELATA;

VISTA la determina prot. n. 571/C14 del 29/01/2014 di aggiudicazione definitiva dei lavori di adeguamento normativo e di efficienza energetica della sede di C.da Cannamelata dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Sciascia" di Sant'Agata di Militello - PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" - Obietti C "Ambienti per l'apprendimento";

VISTO il contratto dei lavori stipulato in data 15/07/2014;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 03/09/2014;

VISTI gli atti tecnici contabili, acquisiti al nostro protocollo n. 3256 del 26/05/2015, inerenti la PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA CON ASSESTAMENTO SOMME;

VISTA la delibera n. 13 del 08/06/2015 con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato la suddetta perizia di variante;

VISTA la fattura assunta al prot. n. 4888/C14 del 24/08/2015 per l'importo complessivo di € 5.571,84 quale saldo perizia di variante e suppletiva con assestamento somme per Progettazione Esecutiva, per Direzione Lavori, misura e contabilità e per Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione;

VISTO il certificato di regolarità contributiva acquisito al ns. prot. 5416/C14 del 17/09/2015 dal quale risulta che il Direttore dei Lavori Arch. MARIA SANTOMARCO TERRANO è in regola con i versamenti nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti;

RITENUTO, pertanto, di liquidare la fattura assunta al prot. n. 4888/C14 del 24/08/2015 per l'importo complessivo di € 5.571,84 quale saldo perizia di variante e suppletiva con assestamento somme per Progettazione Esecutiva, per Direzione Lavori, misura e contabilità e per Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 5.571,84 per saldo perizia di variante e suppletiva con assestamento somme per Progettazione Esecutiva, per Direzione Lavori, misura e contabilità e per Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione, come segue:

1. al Direttore dei Lavori Arch. MARIA SANTOMARCO TERRANO Identificativo fiscale ai fini IVA IT02619720838 mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate IBAN: IT67M0200882490000300559119 l'importo di € 4.693,56, compreso contributo integrativo cassa di previdenza pari ad € 175,66 e compresa IVA del 22% pari ad € 1.004,76;
2. all'Erario la ritenuta d'acconto pari ad € 878,28;

DI IMPUTARE la spesa necessaria per le suddette liquidazioni:

alla voce B.1.3- Progettazione Esecutiva del quadro economico esecutivo la spesa di € 1.206,52, comprensiva della ritenuta d'acconto di € 241,30, relativamente all'azione C-1;

alla voce B.1.4- Direzione Lavori del quadro economico esecutivo la spesa di € 1.835,65, comprensiva della ritenuta d'acconto di € 367,13, relativamente all'azione C-3;

alla voce B.1.6. - Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, del quadro economico esecutivo, la spesa di € 1.349,25, comprensiva della ritenuta d'acconto di € 269,85, relativamente all'azione C-5;

alla voce B.3.2.- Iva e cassa sulle competenze tecniche, del quadro economico esecutivo, la spesa di € 1.180,42 relativamente all'azione C-1.

DI DARE ATTO che: - ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e s.m.i., l'Arch. MARIA SANTOMARCO TERRANO ha comunicato a questa stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato - il CIG (Codice Identificativo Gara) è Z07056D80E, mentre i CUP sono I48G10000990007, I48G10000960007 e I48G10000950007



IL R.U.P.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Larissa BOLLACI)